

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	L4: Sostenibilidad			
Objetivo estratégico:	OE8: Administrar los recursos de manera sobria y eficiente			
Estrategia:	E23: Fortalecer la gestión financiera (presupuestaria, contabilidad y tesorería, adquisiciones y control de activos)			
Proyecto:	P51: Reestructuración de la gestión financiera.			
Nombre del plan	Gestión de Inversiones en Instituciones Financieras			
Objetivo del plan	Mejorar los ingresos económicos de autogestión			
Línea base	Sostenibilidad			
Indicadores de medición	Intereses generados durante el 2017			
Líder	Nom: Emerson Pazmiño V.	CI: 1803063344	Correo e: epazmino@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586016 ext. 108
Período de ejecución	Desde: 03/01/2017	Hasta: 29/12/2017		
Metas de impacto	Alcanzar la participación del 1.04% de los recursos de autogestión en el presupuesto Institucional.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Definición del recurso económico disponible para inversión	Emerson Pazmiño	3/1/2017	22/11/2017		Estados de Cuenta		0,00	Falta liquidez
2	Cotización de tasas de interes para inversiones	Emerson Pazmiño	3/1/2017	20/10/2017		Mails de Instituciones Financieras		0,00	Tasa pasiva a la baja
3	Elaboración de solicitudes para inversiones	Emerson Pazmiño	3/1/2017	25/10/2017		Oficios		5,00	
4	Seguimiento y cierre por vencimiento de las inversiones aperturadas	Emerson Pazmiño	1/2/2017	22/12/2017		Oficios e inversiones		0,00	Renovación automática de la inversión
5	Registro contable de rendimientos financieros generados	Clara Villacrés	1/2/2017	29/12/2017	70.005,00	Asientos Contables		0,00	

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	L4: Sostenibilidad			
Objetivo estratégico:	OE8: Administrar los recursos de manera sobria y eficiente			
Estrategia:	E23: Fortalecer la gestión financiera (presupuestaria, contabilidad y tesorería, adquisiciones y control de activos)			
Proyecto:	P51: Reestructuración de la gestión financiera.			
Nombre del plan	Control del uso de los recursos económicos Institucionales.			
Objetivo del plan	Administrar efectivamente los recursos económicos Institucionales.			

Línea base	Sostenibilidad			
Indicadores de medición	Ejecución de cada partida presupuestaria.			
Líder	Nom: Emerson Pazmiño V.	CI: 1803063344	Correo e: epazmino@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586016 ext. 108
Período de ejecución	Desde: 03/01/2017	Hasta: 22/12/2017		
Metas de impacto	Ejecutar el 100 % del presupuesto institucional 2017.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Coordinación con las diferentes unidades para ejecución presupuestaria	Emerson Pazmiño	3/1/2017	16/1/2017		Presupuesto 2017		0,00	Asignaciones prioritarias no consideradas.
2	Ejecución y seguimiento del presupuesto asociado a partidas presupuestarias aprobadas	Emerson Pazmiño	17/1/2017	15/12/2017		Expendientes de pago y reportes contables		0,00	Reforma al presupuesto
3	Evaluación de la ejecución presupuestaria	Emerson Pazmiño	18/12/2017	22/12/2017		Reportes aleatorios de cuentas contables		0,00	
4	Cierre de operaciones	Emerson Pazmiño	22/12/2017	22/12/2017				0,00	

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	L4: Sostenibilidad			
Objetivo estratégico:	OE8: Administrar los recursos de manera sobria y eficiente			
Estrategia:	E23: Fortalecer la gestión financiera (presupuestaria, contabilidad y tesorería, adquisiciones y control de activos)			
Proyecto:	P51: Reestructuración de la gestión financiera.			
Nombre del plan	Control de la ubicación y estado de los activos fijos y bienes de control de la Institución.			
Objetivo del plan	Constatar físicamente la ubicación y estado de los bienes institucionales.			
Línea base	Sostenibilidad			
Indicadores de medición	Número de Bienes constatados.			
Líder	Nom: Emerson Pazmiño V.	CI: 1803063344	Correo e: epazmino@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586016 ext. 108
Período de ejecución	Desde: 16/01/2017	Hasta: 10/11/2017		
Metas de impacto	Identificar la ubicación y estado del 100% de los bienes Institucionales.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Planificación de la constatación física (Coordinación con Unidades)	Emerson Pazmiño	16/1/2017	31/1/2017	Ubicación de zonas críticas			0,00	
2	Constatación física general de bienes Institucionales	Emerson Pazmiño/Dustin Miranda	1/2/2017	16/10/2017	Constatación Física	Actas de Constatación		0,00	Movimientos permanentes de bienes entre unidades

3	Reubicación y recodificación de bienes	Emerson Pazmiño//Dustin Miranda	1/3/2017	31/10/2017	Establecer la ubicación de los bienes de la PUCE Ambato	Actas de transferencia		0,00	Movimiento de bienes y desprendimiento de etiquetas
5	Informe final de la constatación física	Emerson Pazmiño//Dustin Miranda	1/11/2017	10/11/2017	Base Actualizada de Activos	Informe		0,00	