


**Rendición de Cuentas PUCE 2021. Cronograma del Proceso**

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
1	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	25-nov-21	26-nov-21	1 semana	Equipo conformado por: - miembros de la DAC, - Líderes de Objetivos de Planif. Estratég. PUCE 2021 - 2025, - Responsables del Proceso de Asegur. de la Calidad (Sede Quito), - Coordinadores de la OAC en Sedes, - Decanos de las Facultades (Sede Quito).
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	25-nov-21	26-nov-21		Se adjunta el documento ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2021 que contempla los componentes de Rendición de Cuentas para cada Objetivo Estratégico (OE) / Facultad / Sede
	Socialización de Metodología Rendición de Cuentas	29-nov-21	17-dic-21	3 semanas	A líderes OEs, Sedes, Facultades, DCE y CEV
2	Recopilación de información	3-ene-22	21-ene-22	3 semanas	En Matrices Integrales de Información y formatos adicionales
	Cálculos de Resultados	24-ene-22	11-feb-22	3 semanas	Construcción de información según fichas metodológicas (117 resultados para cada Sede)
	Análisis de resultados	14-feb-22	25-feb-22	2 semanas	Solicitud de la información a: - Líderes OEs (Quito) - Facultades (Quito) - Sedes
	Realización del borrador del Informe de Rendición de Cuentas	28-feb-22	11-mar-22	2 semanas	Consolidación de información, tanto por OEs como por Facultades y Sedes.
	Evaluación de la Gestión Institucional	14-mar-22	18-mar-22	1 semana	Aprobación por parte del Rector del Informe de Labores.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS	28-feb-22	11-mar-22	2 semanas	Formulario que el CPCCS pone a disposición de las IES.
	Redacción del Informe final de Rendición de Cuentas	21-mar-22	25-mar-22	1 semana	
	Proceso de diagramación y entrega del Informe de Rendición de Cuentas	28-mar-22	22-abr-22	4 semanas	Esta actividad está bajo la coordinación de la <b>Dirección de Comunicación Estratégica</b> .
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	25-abr-22	27-abr-22	1 semana	Aprobación por parte del Rector, de Líderes OEs, Prorectores y Decanos.

**Rendición de Cuentas PUCE 2021. Cronograma del Proceso**

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
3	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	28-abr-22			Página web como medio principal de difusión. Otros medios a definir por parte de la <b>Dirección de Comunicación Estratégica</b> . La difusión de la gestión en territorio (informe individualizado de cada Sede) es responsabilidad de Prorectores según agenda zonal del CPCCS.
	Planificación y realización de eventos participativos	1-mar-22	25-mar-22	4 semanas	Contempla la convocatoria, logística y preparación de agenda en Sedes.
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	28-abr-22			En función a agenda del Rector.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	29-abr-22	20-may-22	3 semanas	
4	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas a antes de control	23-may-22	27-may-22	1 semana	

Elaborado por:


**Abner Bravo H.**  
**Coordinación de Información y Estadísticas**

Revisado por:


**Mónica Mancheno K.**  
**Dirección de Aseguramiento de la Calidad**
