



Rendición de Cuentas PUCE 2022. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
1	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	28-nov-22	29-nov-22	1 semana	Equipo conformado por: - miembros de la DAC, - Líderes de Objetivos de Planif. Estratég. PUCE 2021 - 2025, - Responsables del Proceso de Asegur. de la Calidad (Sede Quito), - Coordinadores de la OAC en Sedes, - Decanos de las Facultades (Sede Quito).
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	28-nov-22	29-nov-22		Se adjunta el documento ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2022 que contempla los componentes de Rendición de Cuentas para cada Objetivo Estratégico (OE) / Facultad / Sede
	Socialización de Metodología Rendición de Cuentas	6-dic-22	13-dic-22	1 semana	A líderes OEs, Facultades, Sedes, DCE
2	Cálculos de Resultados	24-nov-22	21-dic-22	4 semanas	Según fichas metodológicas (90 resultados para cada Sede) entregadas en proceso de planificación estratégica
	Recopilación de información	14-dic-22	10-ene-23	3 semanas	Solicitud de la información a: - Líderes OEs (Quito) - Facultades (Quito) - Sedes
	Análisis de resultados	13-ene-23	26-ene-23	2 semanas	Exposición de resultados realizada por cada líder OEs a Rector / Prorector
	Realización del borrador del Informe de Rendición de Cuentas	27-ene-23	9-feb-23	2 semanas	Consolidación de información, tanto por OEs como por Facultades y Sedes.
	Evaluación de la Gestión Institucional	10-feb-23	16-feb-23	1 semana	Aprobación por parte del Rector del Informe de Labores.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS	16-ene-23	27-ene-23	2 semanas	Formulario que el CPCCS pone a disposición de las IES.
	Redacción del Informe final de Rendición de Cuentas	17-feb-23	2-mar-23	2 semanas	
	Proceso de diagramación y entrega del Informe de Rendición de Cuentas	6-mar-23	17-mar-23	2 semanas	Esta actividad está bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación Estratégica .
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	20-mar-23	24-mar-23	1 semana	Aprobación por parte del Rector, de Líderes OEs, Prorectores y Decanos.

Rendición de Cuentas PUCE 2022. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
3	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	30-mar-23			Página web como medio principal de difusión. Otros medios a definir por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica . La difusión de la gestión en territorio (informe individualizado de cada Sede) es responsabilidad de Prorectores según agenda zonal del CPCCS.
	Planificación y realización de eventos participativos	17-feb-23	16-mar-23	4 semanas	Contempla la convocatoria, logística y preparación de agenda en Sedes.
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	30-mar-22			En función a agenda del Rector.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	31-mar-22	20-abr-22	3 semanas	
4	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas a organismos de control	21-abr-22	27-abr-22	1 semana	

Elaborado por:



Abner Bravo H.
Coordinación de Información y
Estadísticas

Revisado por:

Mónica Mancheno K.
Dirección de Aseguramiento de la
Calidad