

Rendición de Cuentas PUCE 2023. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
1	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas	11-dic-23	15-dic-23	1 semana	Equipo conformado por: - miembros de la DAC, - Líderes de Objetivos de Planif. Estratég. PUCE 2021 - 2025, - Líderes de Desafíos PUCE 2023 - 2025, - Responsables del Proceso de Asegur. de la Calidad (Sede Quito), - Coordinadores de la OAC en Sedes, - Decanos de las Facultades (Sede Quito).
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	11-dic-23	15-dic-23		Se adjunta el documento ESTRUCTURA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO 2023 que contempla los componentes de Rendición de Cuentas para cada Objetivo Estratégico (OE) / Desafío PUCE / Facultad / Sede.
	Socialización de Metodología Rendición de Cuentas	3-ene-24	9-ene-24	1 semana	A líderes OEs, líderes Desafíos, Facultades, Sedes, DCE.
2	Cálculos de Resultados	10-ene-24	9-feb-24	4 semanas	Según fichas metodológicas: 84 resultados por Sede, 6 a nivel nacional (rankings).
	Recopilación de información	10-ene-24	9-feb-24	4 semanas	Solicitud de la información a: - Líderes OEs (Quito) - Líderes Desafíos (Quito) - Facultades (Quito) - Sedes
	Análisis de resultados	12-feb-24	23-feb-24	2 semanas	Exposición de resultados realizada por cada líder OEs / líder Desafíos a Rector / Prorrector.
	Realización del borrador del Informe de Rendición de Cuentas	26-feb-24	8-mar-24	2 semanas	Consolidación de información, tanto por OEs y Desafíos como por Facultades y Sedes.
	Evaluación de la Gestión Institucional	11-mar-24	15-mar-24	1 semana	Aprobación por parte del Rector del Informe de Labores.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCS	12-feb-24	23-feb-24	2 semanas	Formulario que el CPCS pone a disposición de las IES.
	Redacción del Informe final de Rendición de Cuentas	18-mar-24	29-mar-24	2 semanas	



Rendición de Cuentas PUCE 2023. Cronograma del Proceso

Fase	Actividad	fecha inicio	fecha fin	tiempo estimado	observaciones
2	Proceso de diagramación y entrega del Informe de Rendición de Cuentas	1-abr-24	19-abr-24	3 semanas	Esta actividad está bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación Estratégica .
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas	1-abr-24	12-abr-24	2 semanas	Aprobación por parte del Rector, de Líderes OEs, Líderes Desafíos, Prorectores y Decanos.
3	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	24-abr-24			Página web como medio principal de difusión. Otros medios a definir por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica . La difusión de la gestión en territorio (informe individualizado de cada Sede) es responsabilidad de Prorectores según agenda zonal del CPCCS.
	Planificación y realización de eventos participativos	11-mar-24	5-abr-24	4 semanas	Contempla la convocatoria, logística y preparación de agenda en Sedes.
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	24 - 25 abril de 2024			En función a agenda del Rector.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	26-abr-24	16-may-24	3 semanas	
4	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas a organismos de control	17-may-24	23-may-24	1 semana	

Elaborado por:

Abner Bravo H.
Coordinación de Información y Estadísticas

Revisado por:

Mónica Mancheno K
Dirección de Aseguramiento de la Calidad